附件11-10-1
2017年度县域医学影像诊断中心专项资金绩效评价报告 
为提高县域医学影像诊断中心专项资金使用绩效，规划信息处组织对2017年度县域医学影像诊断中心专项开展绩效评价。
一、工作情况及成效
（一）项目基本情况。
1.项目依据和背景
2014年12月底，财政部、国家卫生计生委联合下发《关于下达医药卫生体制改革补助资金预算的通知》（财社〔2014〕224号），决定在福建、安徽两省开展县域医学影像检查中心建设试点。
2015年，我处先后3次组织全省58个公立医院改革试点县开展公立综合医院CT、MRI、DR等大型医用设备配置现状及需求情况调查，在此基础上，与省财政厅社保处反复磋商，2016年，我委会同省财政厅印发了《福建省县域医学影像检查中心建设实施方案》。计划2017年在12个县开展县域医学影像中心建设。
2.项目主要内容。
依托12个县级综合医院建设县域医学影像检查中心，配置国产CT、MRI、DR和开展信息网络和影像平台建设，共需配置大型医用设备18台，其中：CT（16排）5台，MRI（1.5T）3台，DR10台；并依托3个省属医疗机构（省立、协和、附一）和9个地市级综合医院影像科技术能力和质控水平，搭建区域会诊平台和省级会诊中心，建立全省医学影像临床质量控制平台，实现全省县级医疗机构医学影像诊断数据、信息的联网与共享。
3.资金安排情况
医学影像中心的大型设备18台设备共需资金3328万元，2017年部下达项目建设单位。
信息网络与影像平台建设所需终端设备，由供应商免费提供。同时，由其配合医疗机构开展医学影像传输系统建设。
4.项目实施情况
[bookmark: _GoBack]2017年4月，经省政府办公厅同意，我委召开了县域医学影像检查中心建设项目推进会，随后，印发了《关于加快推进县域医学影像检查中心建设工作的通知》（闽卫规划发明电[2017]263号），对大型医用设备配置、信息网络和影像平台建设提出了要求。2017年下半年以来，通过建立项目实施月报制度、现场督导调研、进展情况通报、对滞后项目开展约谈等多种形式，推动项目加快建设。
目前，设备已经完成安装，省、市、县信息网络平台建设基本完成。
（二）主要成效。
县域医学影像诊断中心建设基本完成，省、市、县三级医学影像信息平台搭建完成，省级会诊中心、区域会诊平台已建成，全省医学影像临床质量控制平台，实现全省县级医疗机构医学影像诊断数据、信息的联网与共享。为促进分级诊疗建设，提供的了有益的参考。
二、存在的主要问题
项目启动以来，受设备采购方式的困扰，建设推进周期有所滞后。有的医院申报了设备需求后，医院的场所条件、现有设备情况、专业技术人员情况等发生了一定的变化，对设备需求情况也相应的发生变化，因此，在实施过程中，存在调整设备品目、档次、数量的想法，项目建设缺乏紧迫感，影响了项目进度。
有的医院对信息网络和影像平台建设重要性认识不足，对医院现有PACS系统改造存在畏难情绪，有一定观望态度，进展有一定程度滞后。
三、相关意见建议
今后开展项目建设，要及时做好项目储备工作，扎实开展调研，确保项目的针对性更强，更好地满足现实需求。

